



BID Nikolai Quartier

AUFGRABUNGEN UND BAUSTELLEN (Stand 28.01.19)



- | | |
|---|--|
| <p>1 Trostbrücke 1
Veranlasser: Otto Wulff BID Gesellschaft,
BE-Fläche in Ladezone
22.10. - 15.12.2018</p> <p>2 Stadthausbrücke/Rödingsmarkt
Veranlasser: LSBG, Umgestaltung der
Verkehrsfläche und Nebenflächen
voraussichtliches Ende der Bauarbeiten:
Mitte November</p> <p>3 Hopfenmarkt
Veranlasser: Otto Wulff BID Gesellschaft,
Umbau der Straße, Durchfahrt
einspurig möglich
Dauer der Nutzung: vrs 07.11.2018</p> | <p>5 Neß 1
Veranlasser: Grundeigentümer,
Gebäudesanierung,
BE-Fläche in Park- und Ladefläche
Dauer der Nutzung: bis November 2018</p> <p>6 Großer Burstah 6
Veranlasser: Haspa,
Sanierung nach Brand
Dauer der Nutzung: vrs. Ende Januar</p> <p>7 Hahntrapp 4, Großer Burstah 21
Veranlasser: Grundeigentümer, Abriss und
Neubau des Gebäudes
Dauer der Nutzung: k. A.</p> <p>8 hinter Adolphsplatz 5
Veranlasser: Osbahr, BE-Fläche
Dauer der Nutzung: k. A.</p> <p>9 Veranlasser: Otto Wulff BID Gesellschaft
Umbau der Nebenflächen
Dauer der Nutzung: 26.04.2019</p> <p>10 Alter Wall Ost 2 - 22,
Adolphsbrücke 7 - 9
Veranlasser: Grundeigentümer, Sanierung
Gebäude und öffentlicher Raum
Dauer der Nutzung:
Fertigstellung vrs. 2019</p> <p>11 Neue Burg 2 - 6
Veranlasser: Archäologisches Museum,
Archäologische Ausgrabung
geplante Fertigstellung Ende 2019</p> <p>12 Trostbrücke 4 - 6
Veranlasser: Otto Wulff BID Gesellschaft
Dauer der Nutzung: vrs. 26.11.2018</p> |
|---|--|



.....	BID-Grenze
1052	Flurstücksnummer